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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЧТОБЫ ПЕРЕКРЫТЬ ВОДУ, В КОТЛАСЕ КОЛОДЕЦ 
С ЗАДВИЖКОЙ ИСКАЛИ ПОД СЛОЕМ АСФАЛЬТА
В Котласе бригада МП «Горводока-
нал» смогла приступить к устране-
нию аварии на водопроводе в
центре города, которая случилась 
7 ноября, только спустя три недели –
27 ноября. 

Одна из главных причин, что так
задержала ремонт, – в особенностях
работы дорожников, проводивших
ремонт участка на проспекте Мира.

Колодец с запорной арматурой
подземных водопроводных комму-
никаций рядом с жилым домом по
ул.Кедрова, 3-а, почти три недели
«поставлял» воду на улицу. Активный
ручей залил приличную территорию,
хотя специалисты водоканала по-
старались пустить потоки воды в
ближайший канализационный коло-
дец. 

Аварию обнаружили сразу. Но для
ремонта необходимо закрыть за-
движку в другом колодце системы –
на проезжей части проспекта Мира,
откопать уже аварийный колодец,
достать кусок трубы, отремонтиро-
вать проблемное соединение и уста-
новить трубу обратно. Однако
попасть в нужный колодец с за-

движкой рабочие не могли до 20 но-
ября. Он был под асфальтом.

«Подрядная организация, которая
выполняла работы на проспекте
Мира, закатала шесть водопровод-
ных колодцев на проезжей части без
согласования с нашим предприя-
тием, – объясняет ситуацию испол-
нительный директор МП «Горводока-
нал» Александр Ерофеевский. – С на-
чала ноября через администрацию
Котласа шли переговоры с дорожни-
ками, чтобы они нашли все колодцы
и демонтировали над крышками ас-
фальтное покрытие. К 20 ноября нам
сообщили, что эти работы выпол-
нены».

В подрядной организации ООО
«Дор-Строй» объясняют, что колодцы
уже находились под асфальтом еще
до момента последних летних ремонт-
ных работ. Когда их откапывали, люки
колодцев рабочие нашли под слоем
асфальта порядка 15 см. А последний
уложенный асфальт был всего 6-сан-
тиметровым. Те колодцы летом про-
сто не нашли, чтобы поднять наружу.

Ремонт оттянула и поставка смен-
ных муфт. Участок водопровода стро-

ился четыре года назад частной ор-
ганизацией. Использовались поли-
этиленовые трубы и электротерми-
ческие муфты. Некачественное со-
единение дало знать о себе только
сейчас. Муфт на замену в Котласе не
нашлось, поставку пришлось зака-
зывать и ждать. Все это время водо-
канал не перекрывал аварийный
поток, иначе без водоснабжения
остались бы несколько многоэтажек
в микрорайоне.

Это далеко не единственный при-
мер для Котласа, когда доступ к важ-
нейшим инженерным сетям бывает
закатан асфальтом. Не всегда по
случайности или халатности. Муни-
ципалитету как заказчику выгоднее,
чтобы подрядная организация за ко-
роткий летний период положила по
контракту больше километров но-
вого асфальтного покрытия и не тра-
тила на этом этапе время на то,
чтобы поднимать все инженерные
колодцы на пути ремонта. Зачастую
раскалывают асфальт над ними уже
потом, при необходимости, рабочие
городской службы благоустройства. 
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Специалисты ОАО «Кировские ком-
мунальные системы» приступили к
реконструкции канализационного
коллектора в северо-западной части
города Кирова – поселке Ганино.
Прокладка нового трубопровода
позволит повысить надежность ра-
боты системы канализации микро-
района и даст возможность городу
расти и развиваться.

В последнее десятилетие эта
часть областного центра достаточно
активно застраивается. Действую-
щая коммунальная инфраструктура
не была рассчитана на стреми-
тельно увеличивающийся объем

жилья. Значительная перегрузка
сети периодически приводила к
сбоям в работе канализации. Сей-
час эта проблема будет решена.

Специалисты ККС проводят ре-
конструкцию как традиционным спо-
собом, так и современным методом
бестраншейной прокладки. Специа-
листы ремонтно-строительного под-
разделения Кировских КС прокла-
дывают рядом с двумя действую-
щими чугунными коллекторами по-
лиэтиленовые трубы диаметром
почти в 2,5 раза больше старых. В
результате пропускная способность
сети существенно увеличится, и мик-

рорайон получит возможность под-
ключать к системе канализации все
строящиеся объекты. 

Реконструкция проходит в плано-
вом порядке без остановки работы
системы городской канализации.
Стоки транспортируются по дей-
ствующей и резервной линиям. 

В весенне-летний период специа-
листы ККС продолжат обновление
системы канализации областного
центра. Очередная реконструкция
сточного трубопровода протяжён-
ностью 1,5 километра запланиро-
вана в поселке Костино.
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КИРОВ ВЫРАСТЕТ С НОВОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ


